ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL ULMENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTĂRÂREA nr. 35/04.09.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi la obiectivul de investiţii "POD PESTE RÂUL SOMEŞ ÎN ORAŞUL ULMENI, JUD. MARAMUREŞ"

Consiliul local al oraşului Ulmeni, întrunit în şedinţa extraordinară din 04.09.2020

Având în vedere:
- Memoriul justificativ întocmit de SC Forstinger Com SRL;
- Devizul general actualizat la 31.08.2020 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii Pod peste râul Someş în Oraşul Ulmeni, jud. Maramureş;
- Contractul de lucrări nr. 700/16.02.2015;
- Avizul comisiei de specialitate şi a secretarului UAT Oraşul Ulmeni;

În baza:
- Prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
- Prevederilor art. 122 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, corroborate cu art. 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
- HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), şi art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi la obiectivul de investiţii "POD PESTE RÂUL SOMEŞ ÎN ORAŞUL ULMENI JUD. MARAMUREŞ", după cum urmează:

I.	Indicatori economici (exclusiv TVA)	
	Total	10.277.469,60 lei
	Din care C+M	9.845.964,00 lei

Art. 2 – Se aprobă majorarea preţului din contractul de lucrări nr. 700/16.02.2015 potrivit indicatorilor aprobaţi la art. 1, conform dispoziţiilor legale.

Art. 3 – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va realiza astfel:10.542.330 lei conform contractului de finanțare nr. 9961/26.05.2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, diferența fiind acoperită din bugetul local.

Art. 4 – Primarul orașului Ulmeni va duce la îndeplinire prevederile hotărâri.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Maramureș, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, Primarului orașului Ulmeni, Compartimentului Achiziții Publice, Serviciul Financiar, Dosar ședință;

Inițiator
Primar,
Lucian – Ioan – Titus Morar

Avizează
Secretar general al orașului,
Gheorghe - Nicolae Matei

NR. 5978/02.09.2020

S.C.FORSTINGER COM SRL
J 24.2754.1994 RO 6860527
Baia Mare,jud.Maramures

CATRE:

ORASUL ULMENI

ÎN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR

MEMORIU JUSTIFICATIV

Subsemnatul ing. Băbut Ioan, administrator la SC Forstinger Com SRL, executant al contractului de executie lucrari nr. 700 din 16.02.2015 pentru realizarea obiectivului - POD PESTE RÂUL ȘOMEȘ ÎN ORAȘUL ULMENI, UD.MARAMUREȘ, având in vedere:

- ✓ raportul final de expertiză tehnică pod peste râul Someș, emis în data de 24.04.2020, cuprinzând măsurile de remediere și urmărire a reparațiilor ce trebuie efectuate asupra structurii, precum și metodele recomandate pentru montajul la poziția finală a întregii structuri
- ✓ dispoziția de șantier emisă în data de 31.05.2020, privind structura metalică a deschiderii principale privind etapele si modul de punere in siguranta a tablierului central în conformitate cu cerintele din expertiza tehnică
- ✓ Tinand cont de concluziile si recomandarile expertului tehnic si a proiectantului de specialitate respectiv:
    - procedura de lansare-translare-mutare va fi aleasă de antreprenor in funcție de posibilitătile tehnice, dar cea mai sigură variantă de montaj în acest moment este cea cu folosirea a două macarale de mare capacitate, fiecare dintre ele asigurând unul din capetele tablierului, astfel încât să fie evitate accidente de tipul celui care s-a întâmplat

SOCIETATEA COMERCIALA FORSTINGER COM S.R.L. J 24/2754/1994 BAIA MARE ROMANIA

- pe toată durata operației de translare a tablierului în pozitia finală, punctele de ridicare (manevrare) ale tablierului trebuie să fie în dreptul nodurilor de intersecție ale arcelor cu tirantul orizontal

- sub nici o formă nu se va încerca ridicarea tablierului de sub punctele de intersecție ale tiranților înclinați cu tirantul orizontal, întucât această operație detensionează anumiți tiranți înclinați

- operația de translare să se facă pe etape, nu într-una singură, iar la finalul fiecare etape tablierul să fie sprijinit pe palei provizorii cu o rezemare fermă la teren

- **în orice situație de rezemare temporară pe palei, pentru siguranță, tablierul va fi asigurat și prin alte mijloace (de ex.ținut în macara), astfel încât în cazul în care, din diverse motive, fundația paleii provizorii va ceda, fie si parțial, să nu existe riscul de prăbușire a tablierului**

✓ **opinia EXPERTULUI TEHNIC este că cea mai sigură variantă de montaj în acest moment este cea cu folosirea a două macarale de mare capacitate,fiecare din ele asigurând unul din capetele tablierului**

Tinand cont de cele prezentate, unitatea noastra in clitate de executant dupa consultarea cu beneficiarul –Primaria orasului Ulmeni siin baza legala prevazut în art. 122 din OUG 34/2006 :

" Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri :

i)atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă cumulativ, următoarele condiții :

-atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/aditionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
-valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori adiționale să nu depașească 20% din valoarea contractului inițial; "tinand cont de toate acestea prin prezenta vă solicit acceptul de a încheia un act adițional la contractul de execuție lucrari nr. 700 din 16.02.2015, pentru majorarea cu 20 % a prețului lucrării, cheltuieli necesare pt.: contravaloarea serviciilor de închiriere a două macarale de mare capacitate una de 600 to si una de 300to,.
- amenajarea rampelor de calare si deplasare a acestor macarale,devierea sectiuni de curgere a raului
-readucerea la starea initiala a amplasamentului

In acest sens se vor intocmi notele de comanda suplimentara .
Menționez faptul că în contractul inițial, încheiat în prevederile legale ale OUG 34/2016, nu sunt incluse servicii de închiriere maracale de mare capacitate, iar finalizarea cu succes a obiectivului de investii Pod peste râul Someș, în orașul Ulmeni, jud.MM, este imposibilă fără aceste servicii, astfel încât să fie evitate accidente tehnologice de tipul celui care s-a întâmplat.
Având în vedere cele precizate mai sus, aprobatrea încheierii unui act adițional la contractul de execuție lucrări inițial, **este necesară și oportună.**

Atasez la prezenta Expertiza Tehnica dispozitia de santier si oferta negociata cu operatorul specializat SC Deme Macarale SRL Oradea

Data 02.09.2020

SC FORSTINGER COM SRL

Administrator,

Ing.Băbuț Ioan

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA 31.08.2020

privind cheltuielile necesare realizării obiectului de investiţii

POD PESTE RAUL SOMES IN ORASUL ULMENI .MARAMURES

cursul lei/euro din data de 31.08.2020 1 € = 4.8404 lei

Nr. crt	Enumirea capitolelor şi subcapitolel	Valoarea fără TVA		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	**CAPITOLUL 1** Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului					
1.1	Obţinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecţia medi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**CAPITOLUL 2** Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**CAPITOLUL 3** Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică					
3.1	.studii,teren. Topo,hidro ,SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	org.proced.de achiz	0.00	0.00		0.00	0.00
3.3	Proiectare şi inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	taxe pt avize,acorduri,autoriz.	0.00	0.00		0.00	0.00
3.5	Consultanţă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenţă tehnică	145,152.15	29,987.64	27,578.91	172,731.06	37,184.67
	3.6.1 servicii,supr.lucr.(dirig.)	82,652.15	17,075.48	15,703.91	98,356.06	21,173.59
	3.6.2 Asistenţă tehnică din partea proiectantului	62,500.00	12,912.16	11,875.00	74,375.00	16,011.07
	TOTAL CAPITOL 3	**145,152.15**	**29,987.64**	**27,578.91**	**172,731.06**	**37,184.67**
4	**CAPITOLUL 4** Cheltuieli pt. investiţia de bază					
4.1	Construcţii şi instalaţii	9,845,964.00	2,034,121.97	1,870,733.16	11,716,697.16	2,522,311.25
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echip. The. şi funcţionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fără montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**9,845,964.00**	**2,034,121.97**	**1,870,733.16**	**11,716,697.16**	**2,522,311.25**
5	**CAPITOLUL 5** Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de şantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrări de construcţii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ch. diverse şi neprevăzute	286,353.45	59,159.05	54,407.16	340,760.61	73,357.22
	TOTAL CAPITOL 5	**286,353.45**	**59,159.05**	**54,407.16**	**340,760.61**	**73,357.22**
6	CAPITOLUL 6 Chel. pt. probe the. şi teste					
6.1	Pregătirea per. de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**10,277,469.60**	**2,123,268.66**	**1,952,719.22**	**12,230,188.82**	**2,632,853.13**
	Din care C+M	**9,845,964.00**	**2,034,121.97**	**1,870,733.16**	**11,716,697.16**	**2,522,311.25**

PROIECTANT

BENEFICIAR